

**Procès-verbal de la Réunion  
du Comité d'Etablissement  
TLD EUROPE de Montlouis  
Le mardi 2 décembre 2014 à 13h30**

**Etaient présents**

|                     |                                   |                  |         |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------|
| Sébastien PARKINSON | Président du CE                   |                  |         |
| Valérie DOUSSON     | RRH                               |                  |         |
| Olivier BRIER       | Membre Titulaire/Secrétaire du CE | 1 <sup>er</sup>  | collège |
| Franck COUE         | Membre titulaire                  | 1 <sup>er</sup>  | collège |
| Laurent MAUDET      | Membre suppléant                  | 1 <sup>er</sup>  | collège |
| Jérôme DEBOURG      | Membre suppléant                  | 1 <sup>er</sup>  | collège |
| Guillaume DUBOIS    | Membre titulaire                  | 2 <sup>ème</sup> | collège |
| Thierry LEON        | Membre titulaire                  | 3 <sup>ème</sup> | collège |
| Jocelyn LOUISE      | Représentant syndical CGT au CE   |                  |         |

**Etaient absents :**

|                    |                  |                  |         |
|--------------------|------------------|------------------|---------|
| Richard CAILLAUD   | Membre titulaire | 1 <sup>er</sup>  | collège |
| Jérémy PHILLIPPART | Membre titulaire | 1 <sup>er</sup>  | collège |
| Dominique VOUTIER  | Membre suppléant | 1 <sup>er</sup>  | collège |
| Philippe HERVET    | Membre suppléant | 2 <sup>ème</sup> | collège |

Point unique :

Consultation du Comité d'établissement de Montlouis sur Loire concernant la poursuite du transfert de l'activité MTL à SOR à partir de janvier 2015

**1. Rappel sur l'information communiquée aux membres du CE**

En séance, le support d'information communiquée aux membres du CE le 28 octobre 2014 est re-passé en revue :

B.O

SJP

\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information du Comité d'établissement de Montlouis sur Loire concernant la poursuite du transfert de l'activité MTL à SOR à partir de janvier 2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Contexte

Le 22 avril 2014, le CE a été informé que la direction envisageait un scénario de transfert de la BU MTL vers SOR de façon anticipée.

Le 15 mai 2014, le CE a été informé sur le transfert des équipes DTV à SOR.

Le 20 juin 2014, le CE a été informé sur le transfert des activités des tracteurs conventionnels de la BU MTL à SOR à partir de septembre 2014, en informant que le transfert vers SOR des activités MTL et RH serait vraisemblablement réalisé en trois étapes :

- Etape 1 : transfert de l'activité des tracteurs conventionnels à partir de septembre 2014
- Etape 2 : transfert des RH en novembre 2014
- Etape 3 : fin du transfert du reste de l'activité de la BU MTL début 2015

Le 25 juin 2014, le CE a été consulté sur le transfert des activités des tracteurs conventionnels de la BU MTL à SOR à partir de septembre 2014.

Le 15 juillet 2014, le CE a été consulté sur le transfert des activités des tracteurs conventionnels de la BU MTL à SOR à partir de septembre 2014.

En juillet 2014, les équipes DTV ont été transférées à SOR.

Depuis le 20 octobre, les activités des tracteurs conventionnels ont commencé leur transfert à SOR.

Avancement du projet :

Entre août et octobre 2014, l'étude visant à définir l'organisation de l'ensemble des activités DTV-MTL sur le site de SOR a été réalisée.

Compte-tenu du faible niveau du volume de production prévu pour l'activité DTV en 2015, cette étude permet de confirmer que les activités DTV, Tracteurs Conventionnels et Towbarless MTL peuvent être menées sur le site de SOR en 2015.

La suite de cette information a pour objectif de décrire l'organisation correspondante.

B.O

SP

## Projet détaillé du transfert de l'activité de la BU MTL à partir de janvier 2015

### 1. Activité concernée

Le transfert à partir de janvier 2015 concernerait l'ensemble des activités MTL non encore transférées au 31 décembre 2014, à savoir :

- PSM
- BE
- Supply Chain (Achats, Approvisionnements, Gestion industrielle, Magasin)
- Production Towbarless (Assemblage, Peinture, Contrôle)
- Qualité
- Maintenance
- Direction

### 2. Effectif concerné

Tout l'effectif de la BU MTL non transféré au 31 décembre 2014 serait concerné par ce transfert.

### 3. Calendrier prévisionnel

Le lancement des tracteurs Towbarless serait réalisé uniquement à SOR à partir du 2 janvier 2015 (date précise en fonction du carnet de commande et de la disponibilité des moyens à SOR).

Compte-tenu des temps de cycle d'assemblage des tracteurs, l'intégralité du personnel de la BU MTL serait alors transférée à SOR au plus tard au 30 avril 2015 (plus vraisemblablement fin mars).

Le personnel (fonctions support et production) serait transféré suivant les étapes suivantes :

| Personnel transféré                      | Liste communiquée en | Dates précises communiquées en |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| entre le 5 janvier et le 13 février 2015 | S49                  | S51                            |
| entre le 16 février et le 30 avril 2015  | S03                  | S05                            |

Les dates de transfert du personnel seront définies de manière à ce que la capacité (quantité de compétences nécessaires, polyvalence, ...) réponde à la charge (tracteurs à produire, travaux des fonctions support et des projets en cours, ...).

Une estimation peut être fournie pour les fonctions support :

- PSM : transfert vers janvier
- BE : transfert janvier/février
- Supply Chain: transfert février/mars
- Qualité : transfert février/mars
- Maintenance : transfert en janvier puis mars
- Direction : S. Parkinson 1<sup>er</sup> janvier


### 4. Schéma d'implantation SOR

L'implantation, les flux, et les moyens ont été définis en particulier de à répondre :

- A la quantité de tracteurs à produire suivant le budget 2015 : 191 Conventionnels. & Towbarless + 3 Narrow body DTV
- Aux conditions de travail et de sécurité du personnel et des moyens (allées de circulation piétons, zoning par type d'activité pour éviter des interférences, déplacement des tracteurs dimensionnés, ...)

B.O


# 4.1 HALLE



SP


B.O

## 4.2 EXTERIEURS





SP

# 4.3 FLUX LOGISTIQUES




4.3 FLUX

#### 4.4 FLUX PRODUCTION



B.0

# 4.4 FLUX PIETONS



82

## 5. Macro organisation flux logistiques pièces magasin

Le transfert des stocks composants serait réalisé jusqu'à la fin de production des tracteurs à MTL.

Compte-tenu des surfaces disponibles sur le site de SOR, le stockage serait géré de la manière suivante :

- Maximum de stockage dans la Halle SOR, dans la limite des racks/sécurité
  - Stockage externalisé : 2 possibilités sont envisagées
    - ⇒ Maintien d'un stockage à MTL
    - ⇒ Stockage chez un sous-traitant proche du site de SOR
- Les solutions sont en cours d'étude.

## 6. Sécurité

- La responsabilité de la Sécurité MTL et SOR serait du ressort de S. Parkinson
- Le CHSCT serait pleinement impliqué dans la réflexion « HSCT »

## 7. Modalités pratiques

### • Horaires

Les horaires applicables seraient par défaut les mêmes que ceux de MTL, y compris les pauses. Le repas est entre 11h39 à 12h39.

Ces horaires pourraient être adaptés par la direction si nécessaire.

Pour l'activité 2x8 Peinture, des horaires spécifiques ont été définis.

### • Vestiaires

- Les vestiaires seraient attribués au jour d'arrivée sur site
- Le nettoyage des vêtements se ferait de la même façon qu'à MTL
- Des vestiaires supplémentaires (de type « Algeco ») seraient mis en place pour en disposer en nombre suffisant

### • Restaurant Inter Entreprises (RIE)

- Le RIE, ouvert au 20 octobre, serait opérationnel
- Les codes d'accès permettant la réservation des repas seraient fournis au personnel avant leur transfert, de sorte qu'il puisse réserver les repas
- La réservation pourra être réalisée depuis un poste informatique mis à disposition dans la halle SOR (à réaliser en dehors des horaires de travail)

### • Salle de pause SOR

- La salle de pause de SOR serait en premier lieu réservée aux personnes travaillant en équipe (Activité peinture)
- A titre tout à fait exceptionnel, elle pourra être utilisée par d'autres salariés, après approbation de la Direction, dans la limite de 10 personnes simultanément (du fait de sa taille)

- Badges d'accès

- Les badges seraient remis le jour de d'arrivée sur site.
- Ces badges permettent l'ouverture des portails Piétons-Vélos & Véhicules Légers, des portes vestiaires ou bureaux en fonction des lieux de travail

- Cartes de pointage

Les cartes de pointage seraient distribuées avant le 20 octobre.

- Stationnement

Le stationnement se ferait sur le parking du site pour l'ensemble du personnel.

- Crèche

A la demande du maire de Sorigny, nous avons reçu « Crèche de France » qui est un prestataire opérateur de crèches d'entreprises. Le relais assistance maternelle qui était initialement prévu, avec un financement municipal, deviendrait une crèche d'entreprise avec un financement d'entreprise. Cela signifie que l'opérateur privé nous demande un engagement de réservation de 10 berceaux sur 10 ans, à raison de 11 113 € par berceau et par an, soit environ 110 000 € par an, soit environ 1 Million € au total.

Compte tenu du coût, et du fait que ce n'est pas la demande qui avait été formulée auprès de la municipalité, nous adressons un courrier auprès de la mairie de Sorigny.

- Représentants du personnel

- Le local CE/DP/DS serait déménagé selon une date à convenir avec les représentants du personnel
- Les œuvres sociales seraient toujours actives sur les 2 sites
- L'organisation CHSCT/DP/CE serait définie avec les instances et le DS pour assurer la transition MTL-SOR

## 8. Activités à MTL jusqu'à la fin du transfert SOR

Globalement, l'activité MTL serait organisée de la manière suivante :

- Fonctions support
  - Pas d'évolution notable ; chaque service fonctionnerait comme actuellement
- Production
  - La production MTL évoluerait sur les aspects
    - Périmètres de responsabilité des AM : parallèlement à celui qui sera pris en main à SOR
    - Affectation du personnel aux Agent de Maîtrise
- Restauration
  - La restauration serait maintenue à MTL
- Sécurité
  - Nous veillerons à ce que le nombre de ESI et SST soit suffisant

\*\*\*\*\*

## 2. Compléments d'information sur l'information communiquée aux membres du CE le 28 octobre 2014

Avant de procéder au vote, la direction répond aux questions des membres du CE et apporte les précisions suivantes :


### Production

Le transfert des Towbarless aura lieu à compter du 2 janvier 2015. Mais cela ne veut dire que tous les tracteurs seront lancés sur SOR à compter de janvier.

### Fonctions support :

Il est probable que le transfert n'ait pas lieu intégralement en janvier, mais entre janvier et février. Cependant cela reste à affiner.

### Modification de plan :



La zone devant les cabines peinture est libérée des slots de production afin de permettre l'accès aux cabines préparation & peinture par l'intérieur du bâtiment.

Les TMX-150 sont rapprochés sur la gauche (voir plan), les sous-ensembles mécanique sur la droite.

### Moyens matériels

Des bouches de sortie d'air comprimé & électricité seront installés au centre des groupes de slots afin d'éliminer les tuyaux au sol.

Une potence sera installée en janvier pour la zone des sous-ensembles mécanique.

Un pont 10t et un pont 3,5t seront mis en place en février.

Les membres du CE demandent s'il serait nécessaire de se servir de colonnes pour mettre au sol le WB

La direction répond que le pont 60t peut aller jusqu'à la zone prévue pour les Taxibot.

La délégation s'étonne de ce point avec la mise en place du nouveau pont. La direction indique qu'elle vérifiera spécifiquement ce point.

Après vérification hors séance, la direction confirme que le pont 60t sera opérationnel sur le slot.

## Parking

Les membres du CE demandent si le nombre de places de parking est suffisant.

La direction répond que selon les estimations des besoins, c'est le cas.

## Vestiaires

Les membres du CE demandent si l'agencement des vestiaires actuels peut être modifié.

La direction répond que le sujet a été évoqué en CHSCT et qu'une action est lancée pour les ré-agencer en épis afin de faciliter les déplacements si cela s'avère possible.

Les membres du CE demandent ce qui est prévu concernant le manque de place dans les vestiaires.

La direction répond que des algéco vont être placés à proximité de la peinture.

Les membres du CE soulignent que les utilisateurs de ces vestiaires algéco devront donc traverser l'atelier pour s'y rendre à la prise de poste sans chaussures de sécurité.

La direction le confirme, mais indique que des allées piétonnes seront matérialisées au sol dans la halle de production

## RIE

Les membres du CE demandent si des services supplémentaires seront possibles au niveau du RIE (Restaurant inter-entreprises).

La direction répond que cela sera possible et mis en place en fonction de l'affluence.

Les membres du CE mettent en avant que le ressenti des salariés concernant le RIE est positif : plus clair, plus grand, plus confortable. Seul bémol, le chemin d'accès qui demande à être amélioré.

La direction répond que la demande a été faite auprès de l'aménageur.

## Flux logistiques

Les membres du CE demandent ce qui est prévu pour les racks

La direction répond :

- Qu'une opération spéciale de riblonnage (c'est-à-dire éliminer des stocks les pièces obsolètes) est en cours, ce qui permettra de réduire le stock de matières.
- Egalement que d'autres opérations logistiques sont menées pour réduire les stocks.
- Les racks prévus sont disposés comme indiqué sur le plan (en jaune), ainsi que les étagères pour le magasin.
- Dans un 1<sup>er</sup> temps, tous les racks magasin ne seront pas installés, car nous n'aurons pas besoin de tout transférer.
- Des chariots électriques permettront de stocker sur les racks grande hauteur.
- Une fois que le traitement des riblons sera réalisé, nous saurons plus précisément quel sera le niveau de stock à gérer. Normalement, tout le stock devrait pouvoir être transféré à SOR à moyen terme. Si cela ne devait pas être le cas (car

également dépendant du niveau d'activité réel), on se laisse la possibilité de stocker en dehors de la halle. Au pire un stockage à MTL pourrait être envisagé.

- Les racks mis en place seront neufs, de bonne qualité.

### Crèche

Sur 181 questionnaires remis : 7 retours, 2 positifs dont un seul avec enfant.

TLD répondra négativement à la demande de participation financière de Crèche de France exprimé auprès de TLD.

### Capacité de production

Les moyens supplémentaires ont été validés et sont en cours de passage de commande (ponts, engins, outillage...).

Il y aura certainement encore des choses à améliorer, car bien que le maximum ait été fait pour préparer au mieux SOR, « ce n'est pas tous les jours qu'on déménage une usine, la dernière fois c'était Tracma en 1960 ! ».

### Extension SOR

L'étude d'extension de SOR débute dès le 8 décembre 2014. Cette extension pourrait aboutir au doublement, voire triplement de la halle, avec une zone de bureaux complémentaire, l'intégration de l'activité SPR, un vrai magasin.

L'objectif est de déposer le permis de construire le plus tôt possible de façon à pouvoir lancer les tranches de travaux au fur et à mesure des besoins.

La Direction souligne qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se développent de cette manière aujourd'hui en France, et qu'à ce titre, nous avons de la chance d'en faire partie !

## 3. Consultation

Suite à l'information réalisée le 28 octobre 2014, les membres du CE titulaires sont invités à s'exprimer sur le projet.

Commentaires préalable des votants :

Tout ce qui a été dit devra être retracé dans le PV, notre avis est bien sûr émis en fonction des engagements qui sont pris et qui devront donc être tenus par la direction

6 votants : M. Maudet et M. Debourg prennent part au vote en l'absence de Messieurs Caillaud et Philippart.

Favorables : 6, soit l'unanimité

Abstentions : 0


Défavorables : 0

La direction remercie la délégation pour cette preuve de confiance.

*L'ordre du jour est épuisé*

*Fin de séance*

**Olivier BRIER**  
Secrétaire du CE



**Sébastien PARKINSON**  
Président du CE

